

Date e Comuni - Switch-off Digitale Terrestre Toscana

Comune	Data	Provincia	Regione
Altopascio	18 nov	Lucca	Toscana
Bagni di Lucca	8-18 nov	Lucca	Toscana
Barga	8-18 nov	Lucca	Toscana
Borgo a Mozzano	8-18 nov	Lucca	Toscana
Camaiore	16-18 nov	Lucca	Toscana
Camporgiano	8-18 nov	Lucca	Toscana
Capannori	18 nov	Lucca	Toscana
Careggine	7-8-18 nov	Lucca	Toscana
Castelnuovo di Garfagnana	8 nov	Lucca	Toscana
Castiglione di Garfagnana	8-18 nov	Lucca	Toscana
Coreglia Antelminelli	8-18 nov	Lucca	Toscana
Fabbriche di Vallico	18 nov	Lucca	Toscana
Forte dei Marmi	16-18 nov	Lucca	Toscana
Fosciandora	8-18 nov	Lucca	Toscana
Galliciano	8 nov	Lucca	Toscana
Giuncugnano	8-18 nov	Lucca	Toscana
Lucca	18 nov	Lucca	Toscana
Massarosa	16-18 nov	Lucca	Toscana
Minucciano	7-8 nov	Lucca	Toscana
Molazzana	8 nov	Lucca	Toscana
Montecarlo	18 nov	Lucca	Toscana
Pescaglia	18 nov	Lucca	Toscana
Piazza al Serchio	8 nov	Lucca	Toscana
Pietrasanta	16-18 nov	Lucca	Toscana
Pieve Fosciana	8 nov	Lucca	Toscana
Porcari	18 nov	Lucca	Toscana
San Romano in Garfagnana	8-18 nov	Lucca	Toscana
Seravezza	16-18 nov	Lucca	Toscana
Sillano	8-18 nov	Lucca	Toscana
Stazzema	18 nov	Lucca	Toscana
Vagli Sotto	7-18 nov	Lucca	Toscana
Viareggio	18 nov	Lucca	Toscana
Vergemoli	8-18 nov	Lucca	Toscana
Villa Basilica	18 nov	Lucca	Toscana
Villa Collemandina	7-8-18 nov	Lucca	Toscana